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Zimni stadion ve Svétlé nad Sazavou ,vyrostl” 0 2,5 m

Architekt Arnost Navratil je autorem navrhu rozsahlé rekonstrukce zimniho stadionu na viceticelové zafizeni ve
Svétlé nad Sazavou, V ramci této stavby bylo nutno zdvihnout ocelovou konstrukci zastfedeni véetné stieiniho
plasté o celkové hmotnosti cca 450 tun o 2,5 m. V nové poloze jsou nejnizii prvky ocelové konstrukce stiechy ve
vyice cca 8,7 m nad budouci ledovou plochou. Zlepsi se tim podminky pro zamezeni kondenzace par na konstruk-
ci. Poloha stiechy je navic ve vyice vhodné pro nové dispozi¢ni uspofadani. O navrh a provedeni této operace nas
pozéadal investor akce Mésto Svétla nad Sazavou. Ke zdvihu byly pouzity dva vodici U-profily u kazdého sloupu,

»ur

které se pak zaroven staly ¢asti zdvihnuté konstrukce.

Mezi pfipravné prace, které pfedchézely
samotnému zdvihu, patfily dpravy nosné
konstrukce stiechy, Upravy patek stavajicich
sloupd a vyroba novych sloupt. Rekon-
strukci stfechy vyvolalo zvyienl zatfzeni
sneéhem, které wvychazi ze zmény CSN
73 0035 (CSN EN 1191-1-3) a novym poZa-
davkem na 15 minutovou poZarni odeolnost.
Ze statického posudku vyplynulo, Ze je ne-
zbytné zesilit vaznice v krajnich polich.

Ocelovd konstrukce zastieiuje plochu
o rozmérech 62,4 x 38 m. Sedm hlavnich
vazeb o osové vzddlenosti 104 m tvofily
ramy ze dvou kyvnych sloupd, pithradového
vazniku a 3ikmé vzpéry mezi patou nizkého
sloupu a stie3nim vaznikem, Sikma vzpéra
zajistovala stabilitu rdmu v pfizném sméru,
v podélném sméru byla stabilita konstrukce
zajisténa kfzovymi ztuzidly ve sténdch, Sties-
nl konstrukce byla zav&trovdna tiemi kizo-
vymi ztuZidly napfi¢ halou. Dfevény stie$ni
plast je ulozen na vzpérkovych vaznicich.

Po rekonstrukci dodlo ke zméné statické-
ho systému, hlavn( vazby se zménily po od-
stranénf 8lkmé vzpéry na dva polotuze ve-
tknuté sloupy se stfedni pficli. V krajnich po-
délnych polich stfechy byla doplnéna
chybéjicl ztuZidla, jejichz Géinky se do za-
kladd pfenddeji pomoci novych ztuzidel
v krajnich Stitovych vazbach. V takto upra-
veném statickém systému doilo ke snizenf
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vnitfnich sil v hornim pdsu pfihradového
vazniku, ktery tak vyhovuje | pc navyieni
zatiZzeni snéhem a poZadované poZarni
odolnosti 15 minut.

POPIS ZDVIHU
Ocelova konstrukce, véetné sloupt, byla

zdviZzena o0 2,5 m. Ke stavajicim sloupdm TR
& 406 x 5,6 byly z obou stran namontova- |

ny nové sloupy, svafované U-profily o délce

4,7 m. Pred zdvihemn byly profily ve vicholu e

vzdjemné prapojeny a doplynilo se sténové

ztuZidlo. Pii zdvihu plnily nové sloupy funk- |
ci veden( a byly k nim namontovény prvky |

nutné pro zvolenou technologii zdvihu. Po

zdvihu se nové sloupy staly sougdsti hlavni

nosné konstrukce.

Zdvih se proved! s pouzitim hydraulic- |
kych jednotek s nosnostl 300 kN, Na kazdém |
sloupu byly umfstény dvé jednotky, reakce |

na dvajici jednotek byla 150 kN. Konstrukce
se zdvihala ve 25 krocicha po 100 mm. »

Zimni stadion ve Svéti¢ nad Sdzavou po rekonstrukci

Sestava pro zdvih sloupu
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g m /l-n — Sktdii pfi zdvihu 450tunové stfechy

waleni ocd hee

» Na konci kaidého kroku se stdvajicf
sloupy uloZily na montdzni nosnik a hyd-
raulické jednotky {v¢etn& montadZni ploiin-
ky) byly pfemistény o 100 mm vy3e do po-
lohy pro dal3f krok, BEéhemn zdvihu byly mezi
dfiky novych sloupl pribézné doplfiovany
diagonély. Po poslednim kroku se nové
sloupy pfivafily ke stavajicim, byla doplné-
na sténova a Stitové ztuzidla a byly odstra-
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12745 nény bocnl Sikmé vzpéry.
20300 svetavanj profl) Technologie zdvihu byla naroénd na koor-
fﬂl dinaci, zejména z diivodu zamezenl nerov-
“SF:I s nomérného zdvihu konstrukce, K obsluze list

a montaznich prvka byli ke kazdému sloupu
uréeni dva pracovnici, celkem tedy pro 14
sloupa 28 lidi. Vzhledem k vstficnému pfistu-
pu Méstského ufadu ve Svétlé nad Sdzavou
se podafile po dobu zdvihu (dva pracovni
dny) zajistit 28 pracovnik( z fad bywvalych za-

7~ N 20 [ méstnanctl skiaren. B&éhem zdvihu byla geo-
[ 1 16 260300 sveroveny profil)
tB350 ' metrie kanstrukce geodeticky sledovina,

/M=WM9 profil) \ V soucasné dobeé je dokoncen zdvih a sanace

40 OK, po které byla konstrukce pfedéna nava-
'8 ﬁ zujicim profesim,
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The winter sports stadium in Svétld
nad Sdzavou grew by 2.5m

The article describes extensive recon-
struction of winter stadium into
a muitipurpose facility in Svétid nad
Sdzavou. The author of the article de-
scribes preparation for lifting and
manner of lifting. As stated, within
this construction it was necessary to
lift a steel structure of the roofing in-
cluding roof cladding with total
weight of around 450 tons by 2.5m.
In the new position, the lowest parts
of roof steel structure are in the height
of around 8.7 m above the future ice
area. Hereby the conditions for con-
densation prevention on the con-
struction have improved. Moreover,
the roof position is in a height suita-
ble for new dispositional arrange-
ment. Two guide ,U" profiles for each
pole were used for lifting, becoming
afterwards parts of fifted structure.
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